




Releaseplan

- Schätzungen für alle auf dem Releaseplan gelisteten Backlog Items einholen
- Stabile Velocity abwarten, um Schwankungen zu minimieren
- Umfang oder Termin festlegen, nicht beides
- Technische und organisatorische Abhängigkeiten berücksichtigen
- Beim Veröffentlichen eines Releaseplans den Charakter einer Momentaufnahme betonen und auf zukünftige Anpassungen verweisen

Release-Burndown-Chart

- Existenz einer stabilen Velocity sicherstellen
- Annahmen über durchschnittliche Best-Case- und Worst-Case-Velocity treffen
- Erstellen eines Release-Burndown-Charts auf Basis des Releaseplans
- Dokumentieren aller projektrelevanten und nicht projektrelevanten Zusatzanforderungen, um das erweiterte Balkendiagramm zu erstellen



WEITERE PRAXISTIPPS FINDEN SIE IM BUCH.

© „Scrum in der Praxis – Erfahrungen, Problemfelder und Erfolgsfaktoren“.
ISBN-10: 3864902584 **ISBN-13:** 978-3864902581

www.scrum-in-der-praxis.de